

		liczba roboczogodzin	kwota RFC brutto			
<b>Środki dostępne w ramach Umowy 11/MAiC/COMARCH/2012</b>		<b>1200</b>	<b>221 400,00</b>			
		liczba roboczogodzin	koszt wykonania	Uwagi	Kto zgłosił	Termin
Modyfikacja dla ZUS - podpisywanie paczki dokumentów oraz ref. Zewnętrzne	RfC 1	69	12730,5	W trakcie realizacji, podpisana	CPI/ZUS	do 16.04.2012, w trakcie realizacji
Modyfikacja - udostępnienie usługi podpisującej pod nowa wersję rejestru PESEL	RfC 2	56	10332	W trakcie realizacji, niepodpisana	DI/DEPiT	Zależny od stron trzecich, czekamy na opis interfejsu PESEL i
Modyfikacja KU - zmiana mechanizmu podpinania usług pod właściwość terytorialną całego kraju	RfC 3		0	Zrealizowana, bezkosztowo	CPI	Zgłoszona gotowość do odbioru, akcept ze
Modyfikacja - zmiana mechanizmu wprowadzania szaty żałobnej na ePUAP	RfC 4		0	Bezkosztowo	CPI	należy uzgodnić nowy termin, w RfC jest 16.03 ale uwagi dostaliśmy dopiero 29.03
Modyfikacja - rozbudowa macierzy	RfC 5	66	12177			W trakcie realizacji, termin 2 tyg. od dnia
Modyfikacja - sortowanie podmiotów na liście do logowania	RfC 6	5	922,5		CPI	
Modyfikacja - mechanizmu captch'a	RfC XX		0	W opisie	CPI	n/d
Modyfikacja w zakresie systemu back up	RfC XX	85	15682,5	Propozycje przekazano 28.03.2012	CA	n/d
Modyfikacja KU - opisu usługi pod usługę centralną	RfC	52	9594	Do przekazania	CPI	
Modyfikacja - usprawnienia dla UPD	RfC	11	2029,5	Do przekazania	CA	
Modyfikacja - usługa centralna	RfC		0	W opisie	DI	
Modyfikacja - powiadomienia o unieważnieniu PZ	RfC	15	2767,5	Opis do przekazania	CA	

Modyfikacja - dostosowanie do dyrektyw UE	RfC	602	111069	Opis do przekazania	CPI	
Modyfikacja - lista identyfikatorów niewyświetlanych punktów potwierdzających	RfC	17	3136,5	Opis do przekazania	CA, użytkownicy	
Modyfikacja - dalsze usprawnienia dla Adobe	RfC		0	W opisie	CPI	
	RfC		0			
<b>Aktualne wykorzystanie</b>	<b>SUMA</b>	<b>978</b>	<b>180 441,00</b>			
<b>Dostępne środki na modyfikacje w ramach RfC do końca umowy</b>		<b>222</b>	<b>40 959,00</b>			