

Modyfikacja: Zmiana adresu mailowego

Lesław Matela, Comarch SA, dn. 26.04.2012r.

Metryczka

	Osoba	Data
Projekt i klient	Utrzymanie systemu ePUAP MAiC	n/d
Nr umowy	11/MAiC/COMARCH/2012	30.01.2012
Kto zgłosił modyfikację	CPI i Wykonawca	24.04.2012
Kto utworzył opis modyfikacji	Lesław Matela	26.04.2012
Kto ostatnio zmodyfikował	Wioletta Brzeska	30.04.2012
Analitik akceptujący	Radosław Muniowski	
Projektant/Programista akceptujący	Radosław Muniowski, Wojciech Starowicz	

Opis biznesowy

W związku ze zmianą ministerstw odpowiedzialnych za system ePUAP istnieje potrzeba zmiany domeny pocztowej obsługującej ePUAP z:

epuap@mswia.gov.pl na epuap@mac.gov.pl.

powiadomienie.epuap@mswia.gov.pl na powiadomienie.epuap@mac.gov.pl

Inicjatorem zmiany jest właściciel systemu ePUAP. Wykonawcą zmiany jest zespół utrzymaniowy CA oraz właściciel usługi poczty tj. administrator w BAF.

Wszelkie prace związane ze zmianą domeny pocztowej muszą być uzgodnione między stronami.

Założenia:

1. Z informacji uzyskanych od administratora poczty Pana Macieja Brodackiego wynika, że poza dodaniem nowego adresu pocztowego nie będzie się nic zmieniać w zakresie samej usługi. Tj. nie są planowane żadne zmiany po stronie serwera.
2. Zmiana po stronie BAF może być zainicjowana po oficjalnym pisemnym zwróceniu się MAiC z wnioskiem zmiany.

- Do wykonania prac niezbędna będzie przynajmniej jedna przerwa serwisowa dla systemu oraz jedna dla systemu zgłoszeniowego.

Opis analityczny

W przypadku zmiany serwera pocztowego polegającej jedynie na zmianie nazwy domeny potrzebna jest zmiana konfiguracji kilku elementów systemu ePUAP (Podsystem komunikacyjny, Profil Zaufany, Moje Konto, Moje dokumenty, Draco) oraz zmiany po stronie systemu zgłoszeniowego.

Musi się zmienić także treść w szablonach powiadomień ze wszystkich podsystemów.

Projekt techniczny

- Modyfikacja konfiguracji – tak
- Modyfikacja GUI – nie
- Modyfikacja kodu – nie
- Modyfikacja bazy danych – nie

Modyfikacja dokumentacji

- Modyfikacja dokumentacji technicznej – nie
- Modyfikacja dokumentacji testowej – nie
- Modyfikacja dokumentacji użytkownika – nie

Wycena

Lp.	Zakres prac	Rodzaj usługi (A/K,P/I)	Pracochłonność (roboczogodzin)
1	Analiza	P/I	1
2	Modyfikacja systemu zgłoszeń oraz zmiany programistyczne w aplikacjach	P/I	12
3	Testy	P/I	4
		Razem:	17

Załączniki

n/d