

Modyfikacja: Rozbudowa macierzy

Lesław Matela, Comarch SA, dn. 17.04.2013 r.

Metryczka

	Osoba	Data
Projekt i klient	Utrzymanie systemu ePUAP MAiC	n/d
Nr umowy	27/COMARCHPOLSKA/MAC/PN/12	22.11.2012
Kto zgłosił modyfikację	Zamawiający	17.04.2013
Kto utworzył opis modyfikacji	Lesław Matela	17.04.2013
Kto ostatnio zmodyfikował	Lesław Matela	17.04.2013
Analitik akceptujący	Lesław Matela	17.04.2013
Projektant/Programista akceptujący	Lesław Matela	17.04.2013

Opis biznesowy

Za względu na kończące się miejsce na serwerach bazodanowych oraz niektórych serwerach aplikacyjnych istnieje potrzeba rozbudowy przestrzeni dyskowej macierzy w ośrodkach podstawowym i zapasowym.

Opis analityczny

Wymagane powiększenie przestrzeni wykonane zostanie poprzez wymianę i reorganizację dysków jednego z „Array-ów”. Prace te zostaną wykonane w następujących etapach:

- usunięcie array'a (A4 – środowisko produkcyjne) w ośrodku zapasowym,
- wymiana dysków array'u A0 (10 sztuk) oraz 1 dysku hot-spare w macierzy środowiska zapasowego,
- odtworzenie array'u A4, dysków logicznych i mapowań ośrodka zapasowego, zreplikowanie z ośrodka podstawowego
- wyłączenie środowiska produkcyjnego, przerwanie replikacji, usunięcie array'a (A4) w ośrodku podstawowym,
- wymiana dysków array'u A4 (10 sztuk) oraz 1 dysku hot-spare w macierzy środowiska podstawowego,
- odtworzenie array'u A4, dysków logicznych i mapowań ośrodka podstawowego, zreplikowanie z ośrodka zapasowego,

Po zakończeniu powyższego etapu prac wykonane zostaną kolejne zadania:

- wykreowanie nowego dysku dla grupy woluminów serwera bazy danych,
- powiększenie dysku z bazą danych (powiększenie grupy woluminów db, zredukowanie grupy o dotychczasowe cząstkowe woluminy)
- zoptymalizowanie rozmieszczenia pozostałych woluminów na array-ach A0-A7

Projekt techniczny

1. Modyfikacja konfiguracji – nie
2. Modyfikacja GUI - nie
3. Modyfikacja kodu – nie
4. Modyfikacja bazy danych – nie

Modyfikacja dokumentacji

1. Modyfikacja dokumentacji technicznej – nie
2. Modyfikacja dokumentacji testowej – nie
3. Modyfikacja dokumentacji użytkownika – nie
4. Wycena

L.p.	Zakres prac	Rodzaj usługi (A/K,P/I)	Pracochłonność (roboczogodzin)
1	Analiza	A/K	4
2	Modyfikacja	P/I	24
3	Testy	A/K	4
Razem:			32

Załączniki

n/d