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Zamówienie Wykonania Modyfikacji
(RfC)*JUslug

Konsultacyjno-Szkoleniowych
(RfC)*

Modyfikacja w zakresie rozbudowy macierzy

„t
ZŁ[QWIENIA

„ . . Pieczątka Zamawiającego:Zamowieme NR: 5 Sporządził: Adam Kuczkowski
j4% Radca Ministra

Wykonawca: COMARCH (Imię i nazwisko, stanowisko sporządzającego
Mu isterstwo Administracji i Cyfryzacji Zamówienie)

Od: .MC
l1•(urnę, nazwisko, stanowisko składającego

L.p. Zakres prac Rodzaj usługi Pracochłonność Koszt
(A/K,P/I) wykonania

I Analiza A/K 14 2583,00
2 Modyfikacja P/I 50 9225,00
3 Testy A/K 2 369,00

Razem: 66 12177,00

Siownie brutto
Dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych
Data Realizacji:
14 dni od daty podpisania zamówienia

Zastępca Dyrektora
D p tamentU 1nform8tyZac]

Mips3 Admlnlstr3ajĄCyfryzacj

„Z”4 Podpis i pieczątka osoby upoważnionej ze

Data przyjęcia zamówienia D Y R E KTO R
Centrum f”rodukcyjne o

Podpis i pieczątka osoby upowionej ze strony ... .(Wykonawca)Adam święfoańskj

* niepotrzebne skreślić
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PROTOKOŁ ODBIORU MODYFIKACJI*/P( WJWENIA REALIZACJI USŁUGI
KONSULTACYJNO-S OLFIIk9WEJ *

Oświadczam, iż w/w prace zostaly wykonane poprawnie

Data

„I Podpis osoby upoważnionej ZC strony (Wykonawca)

Data

Podpis osoby upoważnIonej ze t (Zarnawiąjący)

Uwagi:
A/K P. I — Analityk! Konsultant, Programistaflnstalator
Wraz z podpisaniem protokołu Wykonawca potwierdza przeniesienie autorskich praw majątkowych do wyżej
wymienionego przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w 14 Umowy.

* niepotrzebne skreślić
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