


PROTOKÓŁ TESTÓW MODYFIKACJI NR 19

Numer Umowy	11/MAICCOMARCH/2012	Data sporządzenia Protokolu	23.11.2012
Zamawiający	MAiC	Protokół Sporządził	Adam Kuczowski
Numer Zamówienia	19	Akceptacja Modyfikacji	TAK / NIE*
Liczba stron	1	Podpis Upoważnionego Pracownika Zamawiającego	

W wyniku przeprowadzonych testów Zamawiający stwierdza, że Zamówienie Modyfikacji nr 19 w zakresie przeniesienia serwerowni z lokalizacji na ul. Niepodległości 100 do lokalizacji na ul. 17 Stycznia 23 zostało wykonane:

- poprawnie*
- ~~nie poprawnie, wykryto następujące Błędy*:~~

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem:
- dla Wykonawcy 1 egz.
- dla Zamawiającego 1 egz.

* niepotrzebne skreślić
