

**KALKULACJA DO ZAMÓWIENIA WYKONANIA
MODYFIKACJI*/REALIZACJI USŁUGI KONSULTACYJNO-
SZKOLENIOWEJ ***

NR:KLIK RFCNR 1 - UZYSKANIE PRZESTRZENI POD BAZĘ.DOC

Numer umowy	27/COMARCHPOLSKA/MAC/ PN/12	Data sporządzenia Kalkulacji	29.11.2012
Kalkulację sporządziła	Wioletta Brzeska	Podpis Upoważnionego Pracownika Wykonawcy	
Opis Modyfikacji* /Usługi konsultacyjno- szkoleniowej *	W związku z kończąca się przestrzenią niezbędną do poprawnej pracy bazy systemu ePUAP istnieje pilna konieczność wykonania zmian, które pozwolą na uzyskanie dodatkowej przestrzeni i uniknięcie materializacji ryzyka zatrzymania pracy systemu ePUAP. Na dzień 03.12.2012 pozostało 63,86 GB wolnej przestrzeni co oznacza możliwość pracy systemu przez ok. 27 dni (zakładając, że przyrost danych będzie na obecnym poziomie).		

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC	Rodzaj usługi (A./K,P/ I)	Pracochłonność (roboczogodziny)	Koszt wykonania (brutto w PLN)
Analiza	P/I	16	2755,20
Wykonanie	P/I	40	6888,00
RAZEM	-	56	9643,20

A/K, P/I – Analityk/Konsultant, Programista/Instalator

Kalkulację sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem:
- dla Wykonawcy 1 egz.
- dla Zamawiającego 1 egz.

* niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 1