

PROTOKÓŁ UZGODNIENÍ

NR: 2

Numer umowy	27/COMARCHPOLSKA/ MAC/PN/12	Data sporządzenia Protokołu	04.12.2013
Data spotkania	03.12.2013	Protokół Sporządził	Adam Kuczkowski
Miejsce spotkania	MAiC	Data ostatniej zmiany	04.12.2013
		Data zatwierdzenia	04.12.2013
Liczba stron	1	Protokół Zatwierdził	Adam Kuczkowski, Wioletta Brzeska
Temat	Uzgodnienie w zakresie wycofania z realizacji zamówienia RfC nr 7 – wykonania WS z adresami skrytek		

Uczestniczący w ustaleniach

Ze strony ComArch Polska S.A. (Wykonawca)	Ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Zamawiający)
Wioletta Brzeska	Adam Kuczkowski

Ustalenia merytoryczne

W związku z ustaleniami ze spotkania, które odbyło się z udziałem przedstawicieli województwa warmińsko – mazurskiego w MAiC w dniu 03.12.2013 o godz. 13.00 zamówienie RfC nr 7 zostaje wycofane. Wnioskodawcy tj. przedstawiciele województwa warmińsko – mazurskiego wycofali swój wniosek w związku powyższym strony uzgadniają, że zamówienie RfC nr 7 zostaje wycofane.



Zadania

n/d

Ustalenia organizacyjne

n/d

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Ze strony Wykonawcy	Ze strony Zamawiającego
Koordynator ds. utrzymania systemu ePUAP Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji  Adam KUCZKOWSKI	

Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem:

- dla Wykonawcy 1 egz.

- dla Zamawiającego 1 egz.

* *niepotrzebne skreślić*