

**KALKULACJA DO ZAMÓWIENIA WYKONANIA
 MODYFIKACJI*/REALIZACJI USŁUGI KONSULTACYJNO-
 SZKOLENIOWEJ ***

NR:KLK RFCNR 8 - UZYSKANIE PRZESTRZENI POD BAZĘ II.DOC

Numer umowy	27/COMARCHPOLSKA/MAC/ PN/12	Data sporządzenia Kalkulacji	
Kalkulację sporządziła	Wioletta Brzeska	Podpis Upoważnionego Pracownika Wykonawcy	<i>Wioletta Brzeska</i>
Opis Modyfikacji* /Usługi konsultacyjno- szkoleniowej *	W związku z kończąca się przestrzenią niezbędną do poprawnej pracy bazy systemu ePUAP istnieje możliwość wykonania zmian, które pozwolą na uzyskanie dodatkowej przestrzeni i uniknięcie materializacji ryzyka zatrzymania pracy systemu ePUAP. Na dzień 21.03.2013 pozostało 90 GB wolnej przestrzeni co oznacza możliwość pracy systemu przez ok. 40 dni (zakładając, że przyrost danych będzie na obecnym poziomie).		

WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC	Rodzaj usługi (A,/K,P/ I)	Pracochłonność (roboczogodziny)	Koszt wykonania (brutto w PLN)
Analiza	P/I	8	1369,60
Wykonanie	P/I	16	2739,20
RAZEM	-	24	4108,80

A/K, P/I – Analityk/Konsultant, Programista/Instalator

Kalkulację sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem:
 - dla Wykonawcy 1 egz.
 - dla Zamawiającego 1 egz.

* niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 1