

## Modyfikacja: Instalacja biblioteki i napędów taśmowych

Adam Laba, dn. 21.03.2013r.

### Metryczka

	Osoba	Data
Projekt i klient	Utrzymanie systemu ePUAP MAiC	n/d
Nr umowy	27/COMARCHPOLSKA/MAC/PN/12	22.11.2012
Kto zgłosił modyfikację	MAiC	
Kto utworzył opis modyfikacji	Adam Laba	21.03.2013
Kto ostatnio zmodyfikował		
Analityk akceptujący	Adam Laba	21.03.2013
Projektant/Programista akceptujący	Adam Laba	21.03.2013

### Opis biznesowy

W związku z zakupem nowej biblioteki i napędów taśmowych przewidywana jest instalacja tychże podzespołów w szafie Rack, w systemach tsm-backup i TSM.

### Opis analityczny

1. Przygotowanie napędów taśmowych do użycia.
2. Przygotowanie biblioteki taśmowej do użycia.
3. Instalacja napędów taśmowych w bibliotece.
4. Przygotowanie zasilania w szafie Rack
5. Instalacja biblioteki taśmowej w szafie Rack.
6. Inicjalne uruchomienie biblioteki.
7. Testy.
8. Analiza sterowników do podzespołów dla systemów Linux i TSM
9. Instalacja sterowników w systemie Linux.
10. Instalacja urządzeń w TSM.

11. Konfiguracja TSM.

12. Testy.

## Projekt techniczny

1. Modyfikacja konfiguracji – TAK

2. Modyfikacja GUI - NIE

3. Modyfikacja kodu – NIE

4. Modyfikacja bazy danych – NIE

## Modyfikacja dokumentacji

1. Modyfikacja dokumentacji użytkownika – NIE

2. Modyfikacja dokumentacji technicznej – TAK

3. Modyfikacja dokumentacji testowej – NIE

## Wycena pracochłonności

L.p.	Zakres prac	Rodzaj usługi (A/K,P/I)	Pracochłonność (roboczogodzin)
1	Analiza	A/K	2
2	Modyfikacja	P/I	18
3	Testy	A/K	2
		<b>Razem:</b>	<b>22</b>